

3.3.2 ÉCHÉANCIER

Amenez votre curseur sur les triangles rouges pour obtenir plus d'informations

	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12
PLANIFICATION												
Concept	■	■										
Choix préliminaire des objets		■										
Choix du type de circuit			■									
RECHERCHE ET CONCEPTION												
Recherche			■	■								
Scénarisation					■	■						
Choix des objets					■	■						
Design							■	■				
Textes							■	■				
PRODUCTION												
Plan et devis									■	■		
Fabrication										■	■	
Traduction								■	■			
Conception graphique									■	■		
Infographie										■	■	
Reproduction											■	■
Programme éducatif									■	■		
Audio, vidéo, interactifs										■	■	
Montage											■	■
CIRCULATION												
Promotion du projet						■	■					
Demande de réservation						■	■	■	■			
Design d'emballage										■	■	
Emballage												■
Organisation du transport											■	■